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SUUNNITTELUTILANNE

Siirtolinjasuunnittelu
— Mitoitusvirtaamat maaritetty
— Pumppaamon, siirtolinjan ja virtaaman tasausjarjestelyjen mitoitus ja toiminnallinen suunnittelu tehty
— Pohjatutkimukset Toikansuolta ja siirtolinjan linjaukselta tehty
— Siirtolinjan sijoitussuunnittelu ja pituusleikkaukset

Laitossuunnittelu

Mitoituskuormitukset maaritelty

Vaihtoehtoiset prosessimitoitukset ja pisteytetty prosessivertailu tehty
Biologisen kasittelyn ja tertiaarikasittelyn prosessit valittu
Puhdistamon alustava asemapiirustus laadittu

Riskienhallinta
— Tekniset riskit: Sanitation Safety Planin laadinta aloitettu
— Hankeriskit: systemaattinen hallintamenettely aloitetaan syyskuun lopussa

Sidosryhmayhteisty6

Ensimmainen yleisétilaisuus pidetty
Asukaspaneeli perustettu

Lehdistotiedote laadittu

Tiedottaminen lehdistétiedotteella ja blogissa
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SUUNNITTELUN JATKUMINEN

Syksy 2016

— Puhdistamon altaiden, rakennusten, koneistojen, putkistojen, LVI-, sahko- ja
automaatiojarjestelmien yleissuunnittelu

— Pumppaamon ja siirtolinjojen suunnittelun tarkentaminen
— Kustannusarviot

— Riskienhallinta

— Kaksi yleisdtilaisuutta

Talvi 2016-2017
— Prosessitekniikan pilot-koeajot

09/2017 mennessa
— Suunnitelmien viimeistely rakennuslupahakemusta varten
— Rakennuslupahakemus
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JATEVESIRATKAISUN LOHKOKAAVIO
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PROSESSIVERTAILU

Vertailussa nelja biologisen kasittelyn ja kolme tertidéarikasittelyn prosessivaihtoehtoa

Toteuttamiskelpoisia biologisen ja tertidarikasittelyn yhdistelmia (9 kpl) vertailtiin teknisten,
toiminnallisten ja taloudellisten kriteerien perusteella

— Toimintavarmuus

— Tulevaisuuden mahdollisuudet
— Referenssit

— Huoltondkdkohdat

— Kustannukset

Em. paakriteerien alla vaihtoehdot pisteytettiin yhteenséa 23 eri ominaisuuden mukaan

Arviointi tehtiin prosessitoimittajilta pyydettyjen budjettitarjouksien, konsultin tietamyksen ja
toteutuneiden kohteiden perusteella

Vertailun lopputulos varmistettiin eri kriteereja eri tavoin painottavalla herkkyysanalyysilla
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BIOLOGINEN KASITTELY: IFAS-PROSESSI

Integrated Fixed-Film and Activated Sludge eli aktiiviliete- ja biofilmiprosessin yhdistelma

Esiselkeytetty jatevesi kasitellaan aktiivilieteprosessissa, jonka nitrifikaatiovaihe on tehostettu ja
varmistettu kantoaineeseen kiinnittyneell& biofilmilla. Prosessi koostuu perakkaisisté reaktorialtaista.
Vesi ja aktiiviliete virtaavat altaasta toiseen; kantoaine pysyy nitrifikaatioaltaassa

llImastustilavuus n. 2/3 perinteisen aktiivilieteprosessin tilavuudesta

Jalkiselkeytyksena on perinteinen selkeytysallas, joka voidaan mitoittaa hieman pienemmaksi kuin
perinteisessa aktiivilieteprosessissa

Tarkeimmat valintaperusteet
— Hyvat referenssit toiminnasta kylmissa lampétiloissa
— Prosessin herkin vaihe tapahtuu biofilmissa
— yksinkertaistaa aktiivilieteprosessin ajoa
— vahentda prosessin herkkyyttd virtaama- ja kuormitusvaihteluille seka myrkyille
— Laitetekniikka tunnettua ja varmatoimista
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IFAS-PROSESSI

Kuvia prosessin padkomponenteista (©Veolia)

Biofilmi kantoainekappaleessa Keskikuplailmastimet altaassa
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TERTIAARIKASITTELY

Tekstiilipaallysteinen kiekkosuodatus, jossa vesi virtaa suodatinkiekkojen ulkopuolelta sisdpuolelle
Huokoskoko 0,05 — 0,07 mikrometria
Jaannosfosforin kemiallinen saostus (alustavasti) alumiinikemikaaleilla
Tarkeimmat valintaperusteet
— Hyvat referenssit toiminnasta kylmissa lampétiloissa
— Useita referensseja, joissa paasty alle 0,1 mg/l fosforipitoisuuteen
— Yksinkertainen, painovoimaisella virtauksella toimiva prosessi
— Kohtuulliset investointi- ja kayttbkustannukset

Tertidarikasittelyprosessin valinta on alustava, ja se varmennetaan pilot-koeajoin talvella 2016-2017

Pilot-koeajoissa mahdollisesti rinnakkaisena prosessina tertidgarinen UF-kalvosuodatus
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RAVINTEIDEN TALTEENOTON NAKOKULMAT

Jateveden kasittelyprosessiin on mahdollista suunnitella biologinen fosforinpoisto
— sitoo fosforia lietteeseen tavanomaista enemman ja helpommin kaytettavissa olevassa muodossa
— lis&& operoinnin haasteita, epavakaampi kuin puhtaasti kemiallinen fosforinpoisto

HSY:lla pilotoitava fosforin talteenotto tertiadrikasittelystd mahdollinen my6s Lappeenrannassa,
mikali menetelma saadaan toimimaan

Puhdistamolle suunnitellaan koehalli uusien menetelmien pilotointia varten

Lietteenkasittely
— Liete kuivataan ja vieddan Kukkuroinmakeen jatkokasittelyyn

— Tontilla tilavaraukset madatykselle ja lietteen poltolle, mutta eivat toistaiseksi mukana
ymparistoluvassa

Kukkuroinmé&elta puhdistamolle tulevat jatevirrat

— Suunnittelussa huomioitu nykyisen kompostointilaitoksen jatevedet EKJH:n esiselvityksen
mukaisella vaihtoehdolla kasiteltyn& seké varaus omien lietteiden madatyksen rejektivesille

— Jatekeskukseen mahdollisesti toteutettavien uusien kasittelyprosessien jatevirrat voivat lisata
puhdistamon COD- tai ravinnekuormaa, milla voi olla vaikutusta laitossuunnitteluun
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